[bookmark: Par621]Информация
о ходе реализации муниципальной программы 
Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2025-2030 гг.
Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей
за период III квартал 2025 г.
	№ строки 
целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование отклонения значения целевого показателя*

	
	
	
	планируемое
на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Содержание автомобильных дорог
	м
	97 913
	42 500
	43,4
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2025 г.

	2. 
	Ремонт автомобильных дорог
	кв.м.
	14 000
	0
	0
	Достижение плановых показателей IV
квартал 2025 г.

	3.
	Строительный контроль
	ед.
	6
	3
	50
	экономия

	4.
	Экспертиза сметной документации
	ед.
	3
	3
	100
	экономия



[bookmark: _GoBack]*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий
за период III квартал 2025 г.
	№ строки
мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	процент выполнения 

	
	
	планируемое 
на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере дорожного хозяйства»

	31 516,8
	6 839,8
	21,7

	2.
	Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»
	40 900,0
	663,8
	1,6

	ИТОГО
	72 416,8
	7503,6
	10,4







.
