[bookmark: Par621]Информация
[bookmark: _GoBack]о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2025-2030 годы»
Финансирование мероприятий муниципальной программы
1. Достижение целевых показателей
за период I полугодие 2025 г.
	№ строки 
целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Обоснование отклонения значения целевого показателя*

	
	
	
	планируемое
на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Актуализация схем теплоснабжения
	ед.
	1
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г.

	2.
	Актуализация схем водоснабжения
	ед.
	1
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г.

	3.
	Приобретение и установка узла учета тепловой энергии
	ед.
	1
	1
	100%
	

	4.
	Ремонт запорной арматуры
	ед.
	30
	0
	0%
	Достижение плановых показателей III квартал 2025 г.

	5.
	Ремонт участка тепловой сети
	км
	0,44
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г.

	6.
	Проектирование газового модуля
	ед.
	1
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г.

	7.
	Ремонт кровли котельной
	кв.м
	100
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г.

	8.
	Проектирование ТГУ
	ед.
	1
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г.

	7.
	Капитальный ремонт котельной в части замены котла
	ед.
	4
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г.

	8.
	Замена насоса в котельной
	ед.
	1
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г.

	9.
	Замена дымососа в котельной
	ед.
	1
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г.

	10.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт муниципальных бань
	ед.
	2
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г.

	11.
	Капитальный ремонт муниципальной бани
	ед.
	1
	0
	0%
	Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г.

	12.
	Количество распределительных (уличных) газопроводов подлежащих обслуживанию 
	ед.
	8
	8
	22%
	Достижение плановых показателей IV квартал 2025 г.


*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%


2. Выполнение плана мероприятий
(ежеквартально нарастающим итогом)

за период I полугодие 2025 г.

	№ строки
мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	процент выполнения 

	
	
	планируемое 
на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» 
	16 377,3
	300,0
	1,8

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение»
	9 763,6
	216,9
	2,2

	3
	Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией"

	4 672,7
	0,0
	0,0

	ИТОГО
	30 813,4
	516,9
	1,7







